Отчет по подготовке к ОЗП в 2011-2012 гг.

по объектам МУЗ «Мокроусская ЦРБ»

   В соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области №100-Пр от 26.04.11г., приказа министерства здравоохранения Саратовской области № 631 от 22.05.2011г. был издан приказ №88 от 25.05.11 «О подготовке учреждений здравоохранения МУЗ «Мокроусская ЦРБ» к работе в осеннее-зимний период 2011-2012 гг.», согласно которому были разработаны мероприятия по подготовке объектов, подведомственных котельных, теплосетей.

      Согласно плана мероприятий по подготовке учреждений здравоохранения к отопительному сезону 2011-2012 годов необходимо подготовить 21 объект, 19 теплоисточников, из которых 2 котла подлежат замене по причине технического износа и 4  капитальному ремонту, также планировалось заменить 4 насоса, из которых 2 циркуляционных (один в Долинской ВА, второй в здании бухгалтерии) и два  для подпитки в котельной ЦРБ. Провести теплоизоляционные работы теплотрассы объемом 150 метров. Для проведения всего комплекса работ необходимы денежные средства в сумме 184 тыс. рублей.
      На сегодняшний день согласно плана мероприятий подготовлен  21 объект, проведен капитальный ремонт четырех котлов в котельной ЦРБ, заменены 2 насоса, закуплены и заменены 2 бытовых котла и два циркуляционных насоса. Проведена теплоизоляция на 150 метрах тепловых сетей центральной котельной. Заменена автоматика безопасности на 2 котлах. Опрессованы все тепловые сети .Подготовлены паспорта готовности на 21 объекта. Проведена поверка газовых счетчиков в ФАПах с. Романовка, Николаевка , Никольское и в административном здании. Заменены расширители в отопительной системе зданий ФАПа с.Воскресенка, Тамбовского и Калужского ФАПов. Для бесперебойной работы центральной котельной приняты на работу и прошли обучение четыре оператора. На подготовку к отопительному сезону 2011-2012 гг. израсходовано всего 193, 1 тыс.руб., в том числе  95,6 тыс.руб. бюджетных средств Федоровского муниципального района, 97,5 тыс. руб. по одноканальному финансированию. Технически все объекты готовы к отопительному сезону. Осталось подписать показатели оценки технического состояния центральной котельной в Ростехнадзоре - 5 октября, и подписать разрешение на включение газа в Марксрайгазе до 10 октября. В отопительный сезон ЦРБ войдет согласно графика.
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